

ROMÂNIA
JUDEȚUL BACĂU
CONSILIUL LOCAL HORGESȚI

PROCES - VERBAL

**Încheiat astăzi, 30.10.2019 , la ședința extraordinara a CONSILIULUI LOCAL
HORGESȚI**

La ora și data stabilită pentru desfășurarea ședinței ordinare, 30.10.2019 ora 14.00 sunt prezenți 11 consilieri locali. Lipsesc domnii consilieri Caliman Gheorghe, Danca Ion, Damoc Claudiu Cristinel și Codreanu . Sunt întrunite astfel prevederile art.137 din OUG 57/2019 privind Codul administrativ, prezența majorității consilierilor locali în funcție, ședința fiind legal constituită. Ședința a fost convocată de domnul primar Cioroabă Gheorghe, conform art.134 din OUG 57/2019 privind Codul administrativ . În convocare au fost specificate data, ora, locul desfășurării, precum și ordinea de zi propusă a se discuta, conform prevederilor legale.

Lucrările ședinței sunt publice, respectându-se astfel prevederile art.138 din OUG 57/2019 privind Codul administrativ.

La ședința de astăzi participă din partea Primăriei comunei Horgesti domnul primar Cioroaba Gheorghe, doamna viceprimar Temea Luminita și domnul Alupei Radu secretarul comunei Horgesti, județul Bacău.

Având în vedere lipsa domnului consilier Codreanu Georgel , presedinte numit de ședința, se pune în discuție alegerea unui presedinte pentru ședința extraordinara din data de 30.10.2019. La propunerea domnului Cretu Teodor, este ales presedinte de ședința domnul Tufescu Iulian.

Domnul Tufescu Iulian -presedintele de ședința supune la vot ordinea de zi.

Proiectul ordinii de zi este supus la vot fiind aprobat în unanimitate.

**1.Proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului local la data de
30.10.2019.**

INITIATOR :PRIMAR CIOROABA GHEORGHE

Primarul comunei prezintă pe scurt referatul de aprobare.

Domnul consilier Cretu Teodor-dacă îmi permiteți, cred că ar fi oportun să discutăm acum modul de distribuire al pubelelor care vor fi achiziționate.

Primarul comunei-se va veni cu un proiect de hotărâre în acest sens în următoarea ședința.

Domnul consilier Cretu Teodor-cred că ar fi o pierdere de timp.

Primarul comunei-prezentul proiect vizează rectificarea bugetară, banii necesari achiziției.

Domnul consilier Cretu Teodor-deja s-a discutat aducerea lor, acum ar trebui sa discutam cum le impartim, nu mai stam inca o luna.In rest sunt de acord cu proiectul de hotarare.Am vorbit de achizitie si ar trebui sa stabilim si modul de distribuire.Tot discutam si facem proiecte.Acum 1 an am alocat 100.000 lei si nu s-au cumparat.Acum aprobam din nou alocarea banilor dar trebuie sa urgentam procesul de distribuire.

Primarul comunei-conducerea primariei vine cu propuneri iar dumneavoastra le legiferati, dar cred ca trebuie sa respectam natura proiectului aflat pe ordinea de zi.

Doamna consilier Temea Luminita-noi avem in vedere mai multe posibilitati de distribuire a pubelelor, se poate prin contract si atunci trebuie sa le dam cetatenilor si trebuie sa le luam si banii , mai exista si varianta custodiei cum au facut si alte comune, vom analiza ambele variante si vom veni cu un proiect de hotarare.

Proiectul de hotarare este supus la vot fiind aprobat cu 11 voturi pentru .

**2.Proiectul de hotarare privind modificarea si completarea
HCL 50/24.10.2017, HCL 11/14.03.2017 și HCL 9/27.03.2019 privind
aprobarea indicatorilor tehnico-economici și de asigurare a cofinanțării
pentru obiectivul de investiții -
„CONSTRUIRE ȘCOALĂ ÎN SAT SOHODOR, COMUNA HORGEȘTI,
JUDEȚUL BACĂU”
INITIATOR :PRIMAR CIOROABA GHEORGHE.**

Primarul comunei prezinta pe scurt oportunitatea proiectului de hotarare.Il avem alaturi de noi pe reprezentantul constructorului, domnul Ursu Emilian, daca exista intrebari pe care doriti sa i le puneti aveti acum ocazia.Proiectul vizeaza modificari legate de partea financiara determinate de ordonanta 114.Mai exista si o a doua parte, anume modificarea suprafetei initiale prin renuntarea la terasa exterioara la propunerea proiectantului.

Domnul consilier Boboc Constantin-referitor la lucrarile de la scoala , prea in reluare merge lucrarea.Nu stiu cum va fi dusa la capat.Sunt vreo 3-4 oameni care se tot chinuie la o fundatie.

Domnul Ursu Emilian-reprezentant constructor- Comuna Horgesti a incheiat contractul de lucrari in 26.11.2018.Dupa incheierea contractului urma a se realiza proiectul in 30 de zile.Proiectul a fost depus la inceputul anului 2019.Dupa depunerea proiectului urma a se depune emite ordinul de incepere al lucrarilor undeva in luna aprilie.

Primarul comunei- nu asta a fost intrebarea.Intrebarea viza ritmul lucrarilor de la data emiterii ordinului de incepere al lucrarilor.

Domnul Ursu Emilian-reprezentant constructor-faptul ca lucrarea merge lent se datoreaza si faptului ca lucram cu furnizori.Am adus fier de 120.000 lei si nu am emis nicio factura.In contract apare si faptul ca beneficiarul pune la dispozitia constructorului utilitatile.Noi nu le-am avut 2 luni.Iata un factor care intarzie lucrarea.Cine a stabilit in SF termen de executie de 6 luni, este absurd sa faci o asemenea cladire in acest termen.Noi avem

toata bunavointa dar depindem si de furnizorii nostri.Stiti foarte bine ca noi mergem pe banii nostri.Eu nu am incercat sa modific contractul si sa cer plati partiale.

Domnul consilier Costica Mitica-din cate am observat, noul guvern a promis ca va continua finantarea proiectelor prin PNDL, dar pana la sfarsitul anului va trebui sa avem o situatie de lucrari ca se se stie bugetul necesar .Noi va uram succes, ca e inceputa acesta lucrare din 2009.

Domnul Ursu Emilian-reprezentant constructor-eu sunt convins ca din primavara, ca acum vine iarna, vom demara intr-un ritm alert.Vreau sa va asigur ca desi din luna septembrie nu s-au facut plati, daca eu plec la Bucuresti pot sa am garantia ca in doua saptamani am banii.Este posibil ca noi sa avem incasari in conditiile in care alte primarii nu vor primi banii.

Domana consilier Temea Luminita-cand preconizati ca terminati lucrarea?In contract este prevazut 6 luni si nu ati venit cu o cerere de modificare de termen.Daca scadem cele 3 luni de iarna va incadrati in cele 6 luni?

Domnul Ursu Emilian-reprezentant constructor-eu respect tehnologia.Daca am turnat un planseu trebuie sa stau 21 de zile .Decat sa va promit ca e gata in mai sau iunie, mai bine ma angajez ca la inceputul noului an scolar lucrarea va fi gata.

Domnul consilier Cretu Teodor-eu inteleg supararea domnilor consilieri, stiu cea a fost inainte, dar nu trebuie sa hartuim acest constructor, dumnealui stie ce are de facut, sunt detalii care depind doar de el.Ceea ce a-si recomanda constructorului este sa lucreze cu firme care intr-adevar va pot ajuta si renuntati la furnizorii care va intarzie.

Domnul consilier Tufescu Iulian- cati angajati lucreaza la acest obiectiv?

Domnul Ursu Emilian-reprezentant constructor-in firma sunt 36 si in santier 22.

Domnul consilier Tufescu Iulian-eu va spun ca nu am vazut mai multi de 5.Astazi cati muncitori aveti?

Domnul Ursu Emilian-reprezentant constructor-nici unul.Este o etapa pe care nu o pot face.A plouat ascara si nu se poate lucra in noroi.Ieri am turnat sape de egalizari urmand ca in prima zi in care vremea ne permite sa continuam.

Domnul consilier Tufescu Iulian-noi am mai avut probleme cu constructorii, un exemplu clar este Scoala de la Racatau unde am avut la fel un constructor care ne-a promis marea cu sarea , a plecat , si-a luat banii si acum ne judecam cu ei.Noi vrem constructori seriosi care sa duca lucrarea la capat asa cum trebuie.Are dreptate domnul Boboc, mai mult se sta decat se lucreaza.Trebuie sa recunoasteti.

Domnul Ursu Emilian-reprezentant constructor-vreau sa va asigur ca la momentele oportune am 15-20 de oameni.

Domnul consilier Tufescu Iulian-am inteles ca se modifica terasa.Se incalca sau nu proiectul?

Domnul Ursu Emilian-reprezentant constructor-nu.Este o modificare de arhitectura la serpanta efectuata de catre proiectant.Nu deviem de la proiect.In ceea ce priveste modificarile la costul manoperei , acestea sunt in legatura cu prevederile Ordonantei 114.Marindu-se salariile se maresc si contributiile.

Domnul consilier Tufescu Iulian-stim asta dar am dori sa stim cati angajati aveti pe santierul nostru ca sa putem analiza suplimentarea?

Domnul Ursu Emilian-reprezentant constructor-nu ne raportam la numarul de angajati ci la numarul de ore de executie.

Domnul consilier Tufescu Iulian-va intreb deoarece avem un constructor la Scoala Horgesti care face o baie de 2 luni si jumătate.Si o ultima intrebare.Daca depasiti termenul de executie cine plateste penalitatile?

Domnul Ursu Emilian-reprezentant constructor-daca considerati ca se impun neaparat penalitati ca depasim termenul atunci va trebui sa mai discutam.Daca beneficiarul considera ca executantul nu si-a facut treaba poate solicita ceste penalitati.

Domnul consilier Tufescu Iulian-va intreb raportat la termenul de finalizare al lucrarii discutat aici(inceperea unui nou an scolar), perioada este destul de lunga.

Primarul comunei- daca cauzele intarzierii sunt obiective nu s-ar impune penalitati dar daca sunt subiective.....

Domna consilier Temea Luminita- prelungirea termenului de executie va trebui prelungit prin act aditional.

Domnul consilier Tufescu Iulian-faptul ca dumneavoastra va prelungiti termenul de executie , categoric iesiti in castig.

Domnul Ursu Emilian-dimpotriva, iesim in pierdere.Una este ca un contract de 6 luni sa-l fac in 4 luni, pentru 2 luni sunt scutit de cheltuieli, si alta alta in situatia inversa.Banii sunt aceeasi si cu cat am depasit contractul atata pierd.

Domnul consilier Tufescu Iulian-ce utilaje proprietatea dumneavoastra aveti in santier?

Domnul Ursu Emilian-noi lucram cu cofraje , cu schele.

Domnul consilier Bogdan Eugen-proiectul scolii este din 2007 si costa atuncea 22 de miliarde.Acum costa 29 de miliarde.Daca mai stam cativa ani iar mai creste pretul.Acolo s-au cheltuit 2 miliarde pentru fundatii, care au fost turnate, s-a platit si un om paznic.

Primarul comunei-nu a fost platit de catre primarie.

Domnul consilier Bogdan Eugen-se merge pe aceeasi fundatie?

Domnul Ursu Emilian-s-a facut o expertiza iar expertul a constatat ca se poate merge in continuare cu acea fundatie dar au fost necesare operatiuni de reabilitare.

Diferenta de bani este de la contributiile pe care le platim noi catre stat de la 0,33 la 2,25. Acest procent se aplica doar la manopera. Diferenta este de 13.900 lei fara TVA.

Primarul comunei-dar diferenta este pe minus.

Domnul Ursu Emilian-este adevarat ce ati citit dar nu este capatul.

Primarul comunei- avand in vedere faptul ca a scazut valoarea manoperei, chiar daca a crescut procentul de contributie, aplicat la noua valoare, pretul final scade.

Domnul Ursu Emilian-asa este, am omis eroarea din prima oferta unde suma era mai mare.

Proiectul de hotarare este supus la vot fiind aprobat in unanimitate.

3.Proiectul de hotarare privind premiarea elevilor de pe raza Unității Administrativ Teritoriale Horgești cu rezultate deosebite la învățătură, olimpiade județene, naționale și internaționale

INITIATOR :PRIMAR CIOROABA GHEORGHE.

Primarul comunei prezinta pe scurt oportunitatea proiectului de hotarare.
Proiectul de hotarare este supus la vot fiind aprobat in unanimitate.

Presedintele de sedinta declara incheiate lucrarile sedintei extraordinare din data de 30.10.2019.

Drept pentru care s-a incheiat prezentul proces verbal in doua exemplare.

Presedinte de sedinta,
Tufescu Iulian

Intocmit,
Secretar,
Alupei Radu

Astăzi..... , am afișat prezentul proces-verbal.