



ROMANIA
JUDETUL BACAU
COMUNA HORGESTI
CONSILIUL LOCAL



HOTĂRÂREA NR.56 DIN 22.12.2020
privind aprobarea incheierii unui act aditional la contractul nr.7737/26.11.2018 avand
drept obiect
„CONSTRUIRE ȘCOALĂ ÎN SAT SOHODOR, COMUNA HORGESȚI, JUDEȚUL
BACĂU”

Consiliul Local al comunei Horgesti, judetul Bacau, intrunit in sedinta
extraordinara la data de 22.12.2020

Avand in vedere:

- Prevederile art. 44, alin. 1 din Legea nr. 273/2006 privind Finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare;
- Prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii si unele masuri pentru realizarea locuintelor, republicata;
- Prevederile OUG 28/2013 pentru aprobarea PNDL si ale OUG nr. 6 din 18 ianuarie 2017 pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru stabilirea unor măsuri privind realizarea investițiilor finanțate din fonduri publice
- Adresa MLPDA nr.8304/21.12.2020.
- Memoriul justificativ inaintat de catre si Asocierea formată din SC DALEXEM PRODCOM SRL și GRUP CONSULT PROIECT S.R.L impreuna cu graficul de executie si inregistrat cu nr.8553/21.12.2020

In temeiul prevederilor art.136 alin.1 si art.196 alin.1 lit.a din OUG 57/2019 privind Codul administrativ,

HOTARASTE:

Art.1. Se aproba incheierea unui act aditional la contractul nr.7737/26.11.2020, incheiat intre UAT Horgesti, Judetul Bacau si Asocierea formată din SC DALEXEM PRODCOM SRL și GRUP CONSULT PROIECT S.R.L avand ca obiect „Servicii de proiectare, Asistenta tehnica si Executie lucrari pentru proiectul „CONSTRUIRE ȘCOALA IN SAT SOHODOR, COMUNA HORGESTI, JUDEȚUL BACAU”, conform anexei 1 care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art.2. Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului Comunei Horgesți, în termenul prevăzut de lege, primarului Comunei Horgesți și prefectului județului Bacău și se aduce la cunoștință publică în condițiile legii.

Presedinte de sedinta
Costica Mitica



Contrasemneaza,
Secretar
Alupei Radu

Total consilieri:15, consilieri prezenti:14, voturi pentru:14, voturi impotriva:0, abtineri: 0

ACT ADIȚIONAL NR. 5

la contractul de lucrări nr. 7737 din 26.11.2018 (45 din 26.11.2018)

Încheiat azi,.....

Preambul

*Având în vedere motivele care au determinat imposibilitatea respectării graficului de execuție, se are în vedere **modificarea duratei contractului de lucrări**, modificare concretizată prin încheierea unui act adițional în baza art. 221 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 98/2016 (modificări considerate nesubstanțiale).*

În temeiul Legii 98/2016 privind achizițiile publice, s-a încheiat prezentul act adițional la contractul de lucrări, între

COMUNA HORGESȚI, cu sediul în Comuna Horgesti-Primaria, judetul Bacau, cod postal telefon/fax +40 234 226 002/ +40 234 226 108, cod fiscal 4455145, cont trezorerie cod IBAN RO27TREZ24A655000710130X, deschis la Trezoreria Bacau, reprezentata prin **TEMEA LUMINITA ADRIANA**, avand functia de Primar, in calitate de Achizitor, pe de o parte,

și

Asocierea formată din SC DALEXEM PRODCOM SRL și GRUP CONSULT PROIECT S.R.L., cu sediul în Oras Podu Torcului, Str. STEFAN ZELETIN NR. 31, cod postal: 607450, județul Bacau, telefon 0740351994, înmatriculată la Regsitrul Comerțului sub nr. J04/1713/2004, CUI 16786690, cont (trezorerie) RO15TREZ0715069XXX001354, Trezoreria Podu Torcului reprezentată prin **URSU EMILIAN**, funcția Administrator în calitate de **executant**, pe de altă parte.

Ca urmare a acordului de voință exprimat, părțile convin următoarele:

I. Articolul 3 (3.2) Durata contractului se modifică și va avea următorul conținut:

“3.2 Durata de execuție a contractului este de:


- c. 1 luna pentru proiectare, de la data ordinului de incepere a prestarii serviciilor;
- d. 24 luni pentru executie si incepe dupa emiterea ordinului de incepere a lucrarilor si predarea amplasamentului de catre achizitor.

Durata contractului nu include perioada de timp necesara verificarii tehnice si obtinerii autorizatiei de construire – atributii ce revin autoritatii contractante.”

Toate celelalte clauze contractuale rămân neschimbate. Acest act adițional va intra în vigoare de la data de

Părțile au înțeles să încheie azi,, prezentul act adițional în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte.

Presedinte de sedinta
Costica Mitica



Contrasemneaza,
Secretar
Alupoi-Radu